


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO DE 29/10/2020 A 28/10/2021
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 186/2020 Processo 08/000.516/2020
**PROCESSO Nº
08/000.516/2020**
**TERMO Nº
186/2020**
Incremento temporário para fins de custeio, destinada a qualificar as ações da Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) Emenda Parlamentar 251008
**INÍCIO:
29/10/2020**
**TÉRMINO:
28/10/2021**
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMAÇÃO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Implementação	1 fase	Etapa inicial - Atividades preparatórias e organizacionais	Mês 1 e 2	Divulgação, elaboração de instrumentos de monitoramento e avaliação e seleção dos oficinairos e participantes das oficinas	A 1ª fase foi executada em 3 meses em decorrência do Cenário Pandêmico da Covid-19	Seleção de Equipe e organização da oficina	Consta em anexo as propostas e currículos apresentados para seleção da equipe de oficinairos
Desenvolvimento	2 fase	Execução das Oficinas de Audiovisual e Intercâmbios socioculturais para 30 usuários/familiares	Mês 3 a 8	Temas das Oficinas: 1 – Oficina Políticas Públicas das Pessoas com Deficiência. 2 – Roteiro de cinema 3 – Fotografia de cinema 4 – Direção de cinema 5 – Edição de vídeos 6 – Sonorização para vídeos 7 – "Como vender seu produto audiovisual?"	A 2ª fase foi executada até o mês 11 tendo em vista os intercâmbios socioculturais	7 (sete) títulos de conteúdo com base no conceito de audiovisual e 3(três) atividades de Intercâmbios socioculturais	Todos executados com êxito! Consta em relatório anexo os instrumentos de acompanhamento da Emenda
Finalização	3 fase	Elaboração e execução dos projetos individuais	Mês 8 a 11	Realização da mostra de cinema com os produtos dos participantes das oficinas	A 3ª fase foi executada no período do mês 10 ao mês 11.	Elaboração de uma obra cinematográfica (micro metragem ficcional ou documental).	Consta em anexo os registros da Mostra Final que foi dividida em duas etapas em virtude da Covid-19 para exibição das seguintes produções: "Diagnóstico não é Destino" e "A Volta Por cima"
Prestação	4 fase	Elaboração da prestação de contas.	Mês 12	Conferência dos instrumentos de avaliação e comprovantes fiscais de gastos para a apreciação da SMASDH.	A 4ª fase foi devidamente executada	Análise através de extrato bancário	Consta relatório com os devidos documentos de remanejamento de rubrica para fins de análise da SMASDH
TOTAL				12 MESES DE PROJETO			

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
IMPLEMENTAÇÃO /	1ª, 2ª, 3ª	1) OFICINAS DE AUDIO	27.970,00	R\$ 27.970,00	27.970,00		
DESENVOLVIMENTO /	e 4ª fase,	VISUAL					
FINALIZAÇÃO / PRESTA-	refere-se	2) MOSTRA FINAL DE	64.565,00	R\$ 64.565,00	64.565,99		
ÇÃO	as natu -	CINEMA					
	rezas das	3) MATERIAL PEDAGÓGICO	3.665,00	3.665,00	3.662,00		
	despesas	4) INTERCAMBIOS					
	das fases	SOCIOCULTURAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,04		
	1ª, 2ª, 3ª	5) MATERIAL GRÁFICO	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	e 4ª						
TOTAL			100.000,00	R\$ 100.000,00	99.998,03		

OBS: OS DADOS APRESENTADOS PODEM SER COMPROVADOS ATRAVÉS DOS INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO QUE CONSTAM COMO ANEXO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RIO DE JANEIRO, 07 DE MARÇO DE 2022

KÁTIA TAVARES SILVEIRAS VASQUES
PRESIDENTE
Ident. IFP. nº 03.813.916-8 - CPF nº 714.462.497-00
Federação Estadual das Instituições de Reabilitação
do Estado do Rio de Janeiro - FEBIEX
CNPJ 05.644.252/0001-77

Ruy Reis Neves dos Anjos
Contador CRC/RJ nº 048067/O-2
CPF 377.268.627-34